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PREDLAGATELJ: Obginska uprava Obcine Tabor

Vsebina: Pregled in potrditev DIiP za Rekonstrukcijo JP 992392 Pri Tonu - Konjséica.

V letu 2011 je OU pripravila DIIP za Rekonstrukcijo JP 992382 Pri Tonu — Konjscica in v
istem letu je DIIP potrdil tudi Obéinske svet Obcine Tabor (21.12.2011). FProjekt je bil v {etu
2011 Ze prijavlien v Nagrt porabe korienja sredstev na osnovi 21. &lena Zakona o
financiranju Obéin (ZFO) za leta 2012, 2013 in 2014. Zaradi sprememb v vigini izracunanih
delezev Obéin (ZFO-1) in zaradi ugotovijenifh sprememb ob pri¢etku izvajanja projekta v letu
2012 je priglo do spremembe dinamike izvajanja projekta. Sprememba je bila najbolj vidna v
obsegu del za leti 2013 in 2014, saj smo v letu 2012 izpeljali predvidena deia in tud poérpali
sredstva po ZFO-1. V letu 2013 smo tako predvideli preusmeritev vedine sredstev po ZFQO-1
v projekt Rekonstrukcije LC 490202 Loke — Ravne, odsek Loke — Ojstrica s solarno javno
razsvetljavo, v letu 2014 pa preusmeritev sredstev po ZFO-1 v Rekonstrukcijo JP 992392 Pri
Tonu ~ Konjs&ica. Na podlagi izvedenih del v letu 2012 smo pripravili tudi novelacijc popisa
del oz predraduna kar smo upostevali pri potrditvi NRP. Vrednost projekia se je tako
spremenila za ve¢ kot 20% zaradi ¢esar Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnoiogijo
zahteva potrien nov DIIP.
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1. OPREDELITEV

OZIROMA SLUZB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN

INVESTITORJA TER DOLOCITEV STROKOVNIH

IZDELAVO

INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

DELAVCEV
USTREZNE

INVESTITOR
Naziv Obéina Tabor
Naslov Tabor 21, 3304 Tabor

Qdgovorna oseba investitorja

Vilko JAZBINSEK, Zupan

Telefon 03 705 70 80
Fax 037057086
e-mail info@obcina-tabor.si

Odgovorna oseba za izvajanje

investicije Simon JAN

Telefon 037057088

Fax 03 70570 86

e-malil simon.jan@obcina-tabor.si

Obéina Tabor je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost
prebivaicev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi svojih prebivalcev. Ob&ina Tabor
je nastala leta 1998 po razdruzitvi od bivée ob&ine Zalec.

Odgovorna oseba investitorja:
Zupan
Vilko JAZBINSEK

POUDIS 1. veeeveiinteeiie e ves s aesvee e e e Zig

Odgovorna oseba za izvedbo investicije:
Simon JAN

Podpis ..o,



1.2 Opredelitev predmeta in obmogja investicije

Predmet investicije je rekonstrukcija obstojete ceste, kar pomeni ureditev odvodnjavanja, izkop,
nasutje in utrjevanje po$kodovanih delov cestidCa, gramoziranje in utrjevanje spodnjega ustroja
priprava zgornjega ustroja in asfaltiranje javne poti JP 992 392 Pri Tonu ~ Konj$€ica. DoiZina cestnega
odseka znasa 1700 m, sirina asfalta 3,5 + 0,5 m mulde + 0,5 m bankine. Projekt smo smiselno

razdelili na 3 faze.

1.3 Upravljavec objekta

Upravijavec objekta je lokalna skupnost - Obgina Tabor,

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

2.1 Osnovne znacilnosti obéine Tabor

Obdgina Tabor je ena izmed migjsih ob¢in V Sloveniji. Nastala je leta 1998 po razdruZitvi bivie obdine
Zalec. LeZi v Savinjski statisticni regiii.

Obdina leZi na juznem obrobju Spodnje Savinjske doline in iz njenega ravninskega dela prehaja v
gritevnato Posavsko hribovje.

Meji na obgine Vransko, Braslovée, Prebold, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Prebivaici obline se
prezivijajo s kmetijstvom in z delom v bliznjih krajih, vedno pomembnejSe pa je v kraju tudi
podjetnidtvo in turizem.

Obgina se deli na dva znatilna defa. Dvojnost geografske tipike se kaZe v razliénih znadiinostih
severnega in juznega dela obdine.

Severni del zaznamuje ravna dolina potoka Bolske, znadilna je zgo$tena poselitev ravninskih naselij
Tabora (obginsko sredi$ée), Ojstriske vasi, Kaple in Pondorja. Za ravninski del je znagilno intenzivno
kmetijstvo, hmeljarstvo, Zivinoreja. Tu najdemo prvovrstno kmetijske zemljo, v predlogu nasih
prostorskih planov je na tem mestu predvidena tudi gradnja manj$e obrine cone. Grucasta naselja,
razen naselja Kaple, pa tudi to naselje delno, so strnjeno zazidana, stavbe so razporejene v grudi.
Njihov poloZaj je raznosmeren, kar pomeni, da se poloZaj objekta ne ravna po poloZaju sosednjega.
Prometno omreZje je zelo razvejano, mnogo je stranskih in poljskih poti.

JuZni del obéine zaznamuje gritevnato obrobje, razpriena poselitev (ve&inoma samotne kmetije v
celkih), raznolikost gritevja, pestra hidrografska mreZa, poraslost z gozdom, Cudoviti razgledi proti
Savinjski dolini in naprej proti Kamnigkim Alpam. Za samotne kmetije je znacilno, da stojijo toliko
oddaliene druga od druge, da velikokrat med njimi ni funkcijskih povezav. Hriboviti del obCine
sestavljajo naselja Crni Vrh, MiklavZ pri Taboru in Loke. Obmogje postaja, poleg kmetijstva, vedno bolj
zanimivo za turizem, vendar na tem delu razen pohodni§tva in kolesarstva, turisti¢ni potenciali $e niso
dovolj izkoris€eni — so pa Ze v planih.

Povréina obc¢ine Tabor je preko 34 km2, v njej pa po zadnjih statistitnih podatkih Zivi 1674
prebivalcev,

Glavne znadilnosti obdine Tabor pa zaznamujejo predvsem naslednji dejavniki:

» Bogat vodni potenciai z izviri pithe vode.

» Ugodna strateska lega: skozi severni del obine poteka glavni V. koridor prometnega omreZja
Slovenije in sicer avtocestna povezava Ljubljana — Celje — Maribor. Sam koridor avtoceste le v
manjéem delu poteka skozi ozemlje obéine, vendar je treba poudariti, da ima ob¢ina stratesko
lego z vidika blizine prikiju¢kov na omenjeno prometno os. Na zahodni strani se v neposredni



blizini nahaja avtocestni prikljucek v ob&ini Vransko (prikljutek Ceplie), na vzhodni strani pa
prikljugek Braslovie (prikljutek Sentrupert).

Poleg navedenega je pomemben tudi potek regionalne povezave Ljubljane in Celje skozi celoten
severni del obdine, ki preseka obino v smeri vzhod - zahod (regionalna cesta |I. reda Arja vas —
Zalec - Sempeter — Logica - Trojane). Obgina Tabor ie od prvega veljega sredista ~ Celja
oddaljena le 26 km, od glavnega mesta Ljubljana pa 55 km.

Obginsko sredi$¢e je povezano z regionalno povezavo (regionalna cesta Ik reda Pondor — Tabor
- Ojstridka vas - Kapla).

Prometno je torej severni del ob&ine Tabor odliéno navezan na $ir$o okolico, ne samo v
regionalnem, pa¢ pa tudi v dréavnem merilu. Nadalje je severni del ustrezno prepleten z lokalnimi
cestami, ki povezujejo naselja ob regionalni cesti z cb&inskim sredigtem.

Na 3ir8i ravnini severnega dela so komunikaciiske smeri odprte na vse strani in je zato tudi
komunikativnost druZbe s sosedstvom veéja. To pa pomeni hitrej$e sprejemanje inovacij, boljse
pogoje za gostejso prometno mreZo in s tem tudi za hitrej$i gospodarski razvoj.

Ob aktiviranju nove avtocestne povezave med Ljubljano in Celjem, Obé&ina s svojo strate$ko lego
postaja predmet novih naloZb in z njimi povezanimi novimi zahtevami po dobri organizaciji
prostorskega in infrastrukturnega razvoja.

Po zakljugku izgradnje popoine osnovne $cle in vrica, je v naslednjih dveh letih prioriteta
izgradnja komunaine infrastrukture (kanalizacija, MCN), razvoj turizma in kmetijstva, izgradnja
poslovne cone, doma sfarej$ih in oskrbovanih stanovan] ter ostala stanovanjska izgradnja.
Obtina za svoje normalno delovanje namreé¢ nujno potrebuje lastno ekonomsko zaledje z
domadimi delovnimi mesti in pove¢ano poselitvijo,

Zaradi razvejanosti ob&ine je potrebno stalno skrbeti za dogradnjo in izgradnjo raziiéne
infrastrukture, zato Ob&ina Tabor sodeluje pri vseh pomembnih razvojnih projektih celotne
savinjske razvojne regije.

» Bogata naravna in kufturna dedis¢ina obmodja

Narava je bila malo kje tako radodarna s svojimi lepotami in posebnostmi, kot na tem obmodgju.
Danes je velik del zasavsko — savinjskega hribovja od Ceméeniske ali Velike planine, Krvavice in
ostalih holmov tja do Laskega zad€iten z Naturo 2000; Krvavica (906m) pa je naravni spomenik z
znatilnim skalnatim previsom, ki je odli¢no zatoCiste zas¢itenega sokola selca. Na Krvavici
najdemo floro in favno znadilno za 1000 m visje hribe in gore.

Podrotje naselja MiklavZa pri Taboru spada v celoti v Naturo 2000. To je veliko obmogje, ki na
jugu meji na Zasavje, na severu na dolinski del naselij Loke, Tabor in Qjstriska vas. Obmodje je
hribovito, zelo razvejano, poraslo z lepimi me&animi gozdovi in bogato z vodnimi izviri. Zna&iinost
naselja MiklavZz so posamitne kmetije, ki se preZivijajo s kmetijstvom, gozdarstvom, v zadnjem
Casu tudi s turizmom, kar daje pokrajini lep videz. Zal je bilo v povojnem ¢asu veliko kmetij
zapuscCenih. Trend zapus$Canja kmetij se je ustavil, belezimo celo priseljevanje.

2.2 Katastrska obéina Miklavz

JP 992 392 Pri Tonu - Konjscica se priéne prakti¢no v dolinskem delu nad naseljem Loke. Poteka ob
potoku Konjsgica in se po pribliZzno 6 km prikljuéi na cesto Trbovlje — Vrhe v severnem delu
Zasavskega hribovia. LeZi v katastrski obdini Miklavz za katero so znagilne posamiéne samotne
kmetije brez vedjih zaselkov, razen na vzhodnem, bolj poloZznem delu. Tu izvira ved potokov, med
njimi je najvedji Konj¢ica, ostali so Gozdnica, Grajgica in drugi.

V kmetijstvu prevladuje govedoreja, reja drobnice, vse bolj se uveljavija tudi turizem in ekolosko
kmetijstvo. Gospodarsko pomembni so mesani gozdovi. Za to obmogje je znacilna lepo ohranjena



narava in tipitna kulturna krajina. Krajani, ki se ne prezivljajo s kmetijstvom in gozdarstvom, so
zaposleni v bliznjih industrijskih sredi$&ih v Spodnji Savinjski dolini ali v podjetnidtvu in obrti.
Katastrska ob&ina zajema naselje Miklavz pri Taboru.

3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICUE

Cilj investicije je temeljita rekonstrukcija z asfaltiranjem 1700 m dolgega in 4 m Siroke dotrajane
makadamske ceste s katere se proti posameznim domacijam odcepijo Stevilne druge poti. V
nadaljevanju cesta povezuje naso obgino s sosednjo Trbovlje.

Pomemben vidik cilja investicije je povedanje varnost odvijanja prometa za udeleZence, ki niso le tam
stanujodi ob&ani, to je prebivalci naselia MiklavZ pri Taboru in Lok, ampak tudi turisti, kolesarji,
pohodniki in ostali obiskovalci tega dela obéine.

Obstojeta makadamska cesta se iz smeri naselja Loke, za razcepom zac¢ne rahlo vzpenjati ob strugi
potoka Konjséica. Zaradi blizine hudournigkega potoka, v katerem se ob hudih neurjih naberejo
drevesa in mulj, je cmenjena cesta veckrat poSkodovana in poplavljena.

V sodelovanju z ARSO-om nameravamo najbolj kritiéne odseke sanirati e pred sanacijo ceste

Promet na cesti se je v zadnjem &asu precej povedal, tako da obstojede stanje, e posebej v zimskem
¢asu, ko je vozna povrsina poledenela, ne ustreza ved sodobnim zahtevam. Na tej relaciji poteka
vsakodnevni avtomobilski promet, zaradi eksploatacije gozdov so na njej tezka tovorna vozila,
kmetijsko gozdarska mehanizacija, aviobus in $olski kombi sta vsakodnevno prisotna, kar $e dodatno
odtehta smotrnost investicije.

Omenjeni cestni odsek je tudi turistitno zanimiv, ob njem je mlada druZina odprla turistiéno kmetijo, v
izgradnji je tudi 2e kamp. Cesta predstavlja izhodisée za &tevilne turistitne, planinske in kolesarske
cilje. Razvojni trendi kaZejo na poveéan razvoj turizma, ekolosko pridelane hrane, razvoj obrti itd. Vse
vel miadih se odiota, da ostane na kmetijah, jih razvijajo, veliko jih je v tem okolju zgradijo dom ali pa
to $e nameravajo. lzgradnja sodobne komunaine infrastrukture, predvsem cest, je prvi pogoj 2a
spodoben nadalinji razvoj.

Rekonsktrukcija ceste se bo pricela na zadetku nad naseljem Loke, nadaljevala po obstojedi trasi in
kon&ala po cca 1700 m nad turistitho kmetijo Weiss.

Fizi¢ni cilj investicije v okviru 1. faze (2012) je priprava ceste, izkopi in odvozi zemljine, ureditev
odvodnjavanja (drenaze, peskolovi, jaski, propusti) v dolZini cca 140 m, vkljuno z asfaltiranjem
izvedenega dela.. V 2. fazi v letu 2013 ponovno priprava ceste, izkopi in odvozi zemljine, ureditev
odvodnjavanja (drenaZe, peskolovi, jaski, propust) v dolZini cca 180 m, vkljuéno z asfaltiranjem
izvedenega dela. V 3. fazi v letu 2014 se predvideva &e enaka izvedba za zadnji del ceste v dolZini
cca 1.380 m. Na tak3en nadin bi postopoma izvedli rekonstrukcijo vseh predvidenih 1700 m ceste.

Z geodetsko odmero po konc¢anih delih in izdelavo PID v analogni in digitaini obliki bo sanacija tega
odseka zakljutena.

Projekt rekonstrukcije ni tako =zahteven, da bi bila potrebna izdelava posebne gradbene
dokumentacije, dovolj je popis del in nadzor. Pred prietkom del je potrebna geodetska odmera in
zakolitba trase. Trasa poteka vedinoma po javnem dobru, ne predvidevamo razsiritev, ki bi posegle v
privatna zemiji&a, zato tudi ne predvidevamo odkupa zemljis&.

Nujnosti in upravitenosti investicije za Ob&ino Tabor potrjuje dejstvo, da je bila investicija uvr§tena v
najvisjo prioriteto vzdrZzevainih del na cesti§¢ih, Obcinski svet pa jo je uwrstil v nadrt razvojnih
programov za leto 2012-14 v sklopu: Investicijsko vzdrievanje in gradnja obdinskih cest -
program:420402: Rekonstrukcije in adaptacije; Cestni odsek Pri Tonu - Konj&ica.

V sprejetem Proragunu Obéine Tabor in NRP je rekonstrukcija ocenjena na 228.092,65 EUR bruto.



Do prvega zahtevka bodo obginski NRP-ji temu primerno usklajeni, za kar smo podali tudi ustrezno
izjavo.

4. UGOTOVITEV RAZLICNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE
OZIROMA VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE IN VARIANTE »Z« INVESTICIJO

Za nafrtovano investicijo je bila izbrana reSitev, ki v najvedji mozni meri uposteva prednosti in
moznosti predvidene gradnje.

1. Varianta: Ohranitev obstojeéega stanja, brez posegov -~ brez investicije.
Ta varianta ni moZna, ker je cesta tako poskodovana, da je samo krpanje udarnih jam, CisSenje
obcestnih jarkav, brezin, nasipanje bankin, nesmiselno in predrago. Cesta je zaradi dofrajanosti in
veckratnih poplav nevarna za udeleZence v prometu.

2. Varianta: Rekonstrukcija makadama, delna sanacija najbolj poSkodovanih deiov, ureditev
odvodnjavanja, gramoziranje — brez vgraditve asfalta ,
Ta varianta je sicer mozna, vrednost teh del bi znagal cca 100.000,00 EUR z DDV vendar ne resi
bistvenega problema: odna3anja gramoza, kar se dogaja ob vsakem vedjem deZevju
Prometni udeleZenci bi bili $e naprej izpostavljeni veliki nevarnosti, $e posebej bi bili problematicni
$olski prevozi in sre¢evanje vedjih vozil, obstaja tudi problem zdrsa v zimskih mesecih.

3. Varianta: Rekonstrukcija, ureditev odvodnjavanja, delna Siritev voznega pasu, saniranje
poskodovanih defov in preplastitev povréinske previeke po klasiéni metodi vrotega asfalta
Dolgoro&no najbelj smiselna varianta, ki je nastala po temeljitem ogledu zunanjih strakovnih
sodefaveey in ob&inske strokovne sluZhe.

Cesta je tako prometna in pomembna, da je nujna temeljita sanacija.
[zdelali smo popis del in pridobili ponudbeni predragun podjetia VOC, d.d. Celje:

- ureditev odvodnjavanja, saniranje poSkodovanih mest, dodatni nasip tamponskega materiala -
dvig cestidta nad sedanji nivo +20cm in asfaltiranjem v sistemu 8 cm AC 16 surf. Vrednost po
predradunu znasa: 228.092,65 EUR z DDV z vkijuéenimi stroski nadzora.

Pri izboru variante 3 so bilt upo&tevani nasledniji kriteriji:

- nujnost investicije,

- cilji in pritakovani rezultati investicije,

- izvedljivost investicije z vidika zmozZnosti zagotovitve pofrebnih sredstev.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, DOLOCITEV VREDNOSTI INVESTICIJE IN
POTREBNE INVESTICIUSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

5.1 VRSTA INVESTICLJE

Obravnavana investicija je zaradi nevarnosti za promet nujna, zlasti zaradi pogostih vdorov breZine v
strugo potoka. Zaradi udarnih jam so najbolj ogrozeni kolesarji, pa tudi $olski prevoz. Predvidena dela
rekonstrukcije so: zemeljska dela, ureditev odvodnjavanja, deina $iritev voznega pasu, saniranje
poSkodovanih delov ob potoku in asfaltiranje. Cestni odsek Pri Tonu — Konj$&ica, na katerem bo
potekala investicija, meri 1700 m v dolZino.

Dela bodo potekala v 3. fazah:

- 1. faza; leto 2012: Strojni izkopi za delno Siritev in sanacijo poskodovanih delov, vgradnja drenaZ,
propustov, peskolovov in jaskov, utrjevanje ter asfaltiranje v skupni dolZini cca 140 m.

- 2. faza; leto 2013: Strojni izkopi za delno Siritev in sanacijo pogkodovanih delov, vgradnja drenaz,
propustov, peskolovov in jaskov, utrjevanje ter asfaltiranje v skupni dolZini cca 180 m

- 3. faza; leto 2014: Strojni izkopi za delno &iritev in sanacijo poskodovanih delov, vgradnja drenaz,
propustov, peskolovov in jadkov, utrjevanje ter asfaltiranje v skupni dolZini cca 1380 m Z nasipom
bankin in ureditvijo ter zafravitvijo bankin se investicija, najkasneje julija 2014 zaklju¢i in s tem
vzpostavi normalno vozno stanje in varno odvijanja prometa ter povezava z obéinskim sredi§éem.



5.2 VREDNOST INVESTICHJE

Vrednost investicije po popisu del zna$a 136.459,01 EUR + DDV,
Tabela 1: Vrednost investicije

Vrednosti
investicije bDov SKUPAJ
brez DDV
(eur) (eur) {eur)
Rekonstrukcija ceste 190.077,21 38015,44 228.002,65
z nadzorom

5.3 POTREBNA UPRAVNA DOVOLJENJA ZA POSEG V PROSTOR

Za rekonstrukcijo ceste JP 992 392 Pri Tonu-Konjé¢ica zadodca Lokacijska informacija, ki jo je izdala
Obdina Tabor; &t 3501-104/2011, z dne 29.08.2011.

5.4 DOLOCITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Dokument identifikacije investicijskega projekta v skladu s 3. totko 4. ¢lena Uredbe o enotni
metodologiii za izdelavo programov investicijskega znadaja je potreben za investicije, katerih vrednost
je visja od 208.646,00 EUR. Ker je vrednost investicie niZja od 208.646,00 EUR se izdela

poenostavijen DIP.

Za investicijo se izdela:

VRSTA DOKUMENTACIJE Oznadi
1. DliP X
2. predinvesticijska zasnova, popis del X
3 investicijski program

6. OPREDELITEV ELEMENTOV, Ki DOLOCAJO INVESTICIJO
6.1 STROKOVNE PODLAGE

Mnenja in ugotovitve ob&inske strokovne sluZbe in strokovnjakov iz gradbene stroke.

6.2 LOKACIJA

Obmodje investicije predstavija JP 992 392 Pri Tonu-Konj&ica v dolzini 1700 m , ki leZi v k.o. Miklavz,
GLEJ PRILOGO: Lokacijska informacija $t. 3501-104/2011.

6.3 OPIS TEHNICNIH RESITEV
investicija, ki ima znactaj investicijskega vzdrZevanja in izgradnje zajema:

- Zemeljska dela (delno razdiritev cesti¢a, izkope =za izgradnjo odvodnjavanja, izkope

poskodovanih delov cesti&Ca in breZin potoka)
- Gradbena dela-spodnji ustroj (izgradnja peskolovov, jaskov, propustov, dobava in vgradnja

tamponskega materiala)



- Gradbena dela-zgornji ustroj (izdelava zgornjega tamponskega sloja, asfaltiranje, ureditev
obcestnih jarkov, bankin in brezin)

6.4 VARSTVO OKOLJA

Posegi na lokalni cesti in njeni okolici ne bodo imeli bistvenega vpliva na okolje, saj za manjdo Siritev
vozne povréine ne potrebujemo dodatnega zemljista, Siritev bo potekala v mejah Ze sedaj utrjenih in
zvoZenih makadamskih bankin. Predviden je le posek nekaj manj$ih dreves z debli premera 15 do
cm in odstranitev grmovja, ki se nagiba na cestisce.

6.5 SPECIFIKACIJA VREDNOST! INVESTICIJE

6.5.1. Specifikacija vrednosti investicije:

Specifikacija vrednosti investicije je narejena na osnovi popisa del in ovrednotenja popisa po tekotih
cenah z dne 29.06.2011 s strani koncesionarja - vzdrZzevalca ob¢inskih cest, podjetia VOC, d.d. Celje

v sodelovanju z obg&insko strokovno sluzbo.

Tabela 1: Specifikacija vrednosti investicije po stalnih cenah ( junij 2011)

Investicijsko vzdrZzevalna dela Vrednost brez DDV (eur}
1. Pripravljalna, zemeliska dela, 14.603,00
izdelava odvodnjavanija

2. Gradbena dela-spodnji ustroj 49.904,16
3. Gradbena dela-zgornji ustrof + 71.951,85
asfaltiranje + nadzor

SKUPAJ 136.459,01
DDV 20% 27.291,81
SKUPAJ Z DDV 163.750,82

6.5.2. Vrednost investicije po stailnih in tekoéih cenah

Zadetek postopkov v zvezi z investicijo se nadrtuje v mesecu juniju 2012, s pridobitvijo vseh potrebnih
soglasij in izpeljavo postopka javnega naroCanja. Postopek javhega naroéanja bo izveden za 1.,2. in
3. fazo (za leta 2012, 2013 in 2014) spomladi v letu 2012.

Zaletek del 1. faze se predvideva v mesecu juniju 2012, zakljuZek izvajalskih del 1. faze pa
najkasneje v do konca meseca avgusta 2012, zakljuek financiranja 1. faze do sredine meseca
oktobra 2012.

Zadetek del 2. faze se predvideva v mesecu juniju 2013, zakljucek do konca avgusta 2013, zakijudek
financiranja do sredine meseca oktobra 2013.

Zatetek deil 3. faze se predvideva v mesecu juniju 2014, zakijutek do konca avgusta 2014, zakljudek
financiranja do sredine meseca cktobra 2014.

Na podiagi izvedenih del v letu 2012 in ugotovijenega dejanskega stanja ter potrebnih del, dinamike
izvajanja investicije in predvidenih pladil smo izradunali vrednost investicije po fiksnih cenah. Podiaga
za dologitev dinamike pla&il so razpoloZljiva {obéinski proradun) in priakovana sredstva (MGRT) za
investicijo. Upo&tevan je 30 dnevni minimalni plagiini rok, naveden v vzorcu pogodbe MGRT.

Pri preragunavanju cen nam je sluZil kot osnova zg. navedeni ovrednoten popis del. Cene se zaradi
spremembe obsega del, spremembe cen storitev in gradbenih materialov ter zahteve po trajni, varni in
zanesljivi izvedbi revalorizirajo v fetu 2013. Postopek javnega naro¢anja se bo izvedel za leto 2013 in

2014.



Tabela 2: Dinamika investicije in plagil v stalnih in teko&ih cenah v eur z DDV

2012 2013 2014 SKUPAJ
2012-14

6-10 6-10 6-10

Stalne cene 16.045,32 | 23.647,33 188.400,00 228.092,65

Osnova je popis del iz leta 2011 z noveliranimi cenami.

Tabela 3: Vrednost investicije po tekoc€ih cenah

IZDATKI Vrednost brez DDV

(eur)
1.Pripravljalna, zemeljska  dela, 15.670,21
odvodnjavanje
2. Gradbena dela-spodnji ustroj 60.160,00
3. Gradbena dela-zgornji ustroj + 114.247,00
asfaltiranje + nadzor
SKUPAJ 190.077,21
DDV 20% 38.015,44
SKUPAJ Z DDV 228.092,65

6.6 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Investicija, ki je predmet 1. faza rekonstrukcije se bo zacela v juniju, konéala pa s plagilom v oktobru
2012. 2. faza se pri¢ne v juniju 2013, zaklju¢ek je predviden v prvi polovici meseca oktobra 2013, 3.
faza se pri¢ne v juniju 2014 , zakljuéek je predviden v prvi polovici meseca oktobra 2014.

Nacrtovan terminski plan izvedbe investicije je prikazan v naslednji tabeli:

Tabela 4: Terminski plan izvedbe investicije — |. faza

Informativni terminski plan priprave in
izvedbe - Sifra in naziv projekta
(investicije): 43002-2/2011 Rekonstrukcija
ceste Pri Tonu - Konjscica

—>  Meseci

l Aktivnosti (vpisi dejanske
mesece in letal)

Lokacijska informacija - 2011
Zbiranje ponudb
Rekonstrukcija in izgradnja
Kon¢ni obradun

Zapiranje placil na valuto




Tabela 4/a: Terminski plan izvedbe investicije - Il. faza

Informativni terminski plan priprave in
izvedbe - Sifra in naziv projekta
(investicije): 43002-2/2011 Rekonstrukeija
ceste Pri Tonu - KonjiCica

—®  Meseci

(vpidi dejanske
mesece in letal)

1 Aktivnosti

Lokacijska informacija - 2011
Rekonstrukcija in izgradnja
Konéni obraéun

Zapiranje placil na valuto

Tabela 4/b: Terminski plan izvedbe investicije - lll. faza

Informativni terminski plan priprave in
izvedbe - Sifra in naziv projekta
(investicije): 43002-2/2011 Rekonstrukcija
ceste Pri Tonu Konjscica

"  Meseci

(vpisi dejanske
mesece in letal)

l Aktivhosti

Lokacijska informacija - 2011
Rekonstrukcija in izgradnja
Konéni obradun

Zapiranje plaéil na valuto

6.7 KADROVSKO ORGANIZACIJSKI VIDIK

Nosilec investicije je Obcina Tabor, kot upravljalec objekta. Investitor bo investicijo realiziral v 3. fazah:
v 1. fazi do meseca avgusta 2012, v 2. fazi do meseca avgusta 2013, v 3. fazi do meseca avgusta
2014, poplacal pa 30 dni po zapadlost situacije ali kon&énega ra¢una.

V skladu z Zakonom © javnem naro¢anju (Ur.l. RS &t 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) Ob¢ina Tabor,
pridobi izvajalca v skladu z navodilom JNMV, na nacin zbiranja ponudb.

Zaradi izvajanja investicije Obcina Tabor, kot nosilec investicije, ne predvideva nobenih kadrovskih
sprememb glede na obstojece stanje, kar pomeni, da se bodo vse obveznosti v zvezi z investicijo
izvajale v okviru obstojec¢ih zaposlitev na ob¢ini, zato se zaradi njene izvedbe ne predvideva novih

zaposlitev.

6.8 VIRI FINANCIRANJA

Za izvedbo te investicije, ki je predmet tega dokumenta, se predvideva za zagotovitev sredstev za 1.
fazo iz vira Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in sicer v vi§ini 13.371,10 EUR za
leto 2012, razliko v visini 20 % DDV, to je 2.674,22 EUR, zagotovi iz sredstev obg&inskega proracuna
za leto 2012 Obgina Tabor.



Za 2. fazo se predvideva zagotovitev sredstev iz vira Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT) in sicer v viSini 11.686,00 EUR v letu 2013, raziiko v vi§ini 12.051,33 EUR, zagotovi iz
sredstev obginskega proraduna za leto 2013 Obdina Tabor.

Za 3. fazo se predvideva zagotovitev sredstev iz vira Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT) in sicer v vi8ini 67.000,00 EUR v letu 2014, iz vira Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Ukrep
322 v visini 90.000,00 in razliko to je 31.400,00 EUR zagotovi iz sredstev ob&inskega proraduna za
leto 2014 Ob¢ina Tabor.

Sofinanciranje s sfrani ostalih ob&in oziroma sofinanciranje s strani ostalih lokainih subjektov za
izvedbe investicije, ki je predmet tega DIP, se ne predvideva, ker je nosilec investiciie izkljuéno
Obtina Tabor.

Na osnovi zagotovijenih sredstev in moZnosti financiranja iz vira javnih sredstev in na osnovi
ocenjene vrednosti investicije v tekogih cenah se nadriuje nasledniji delez sofinanciranja:

Tabela 5: Viri financiranja v stalnih cenah

Vrednost

Viri % | investicije v stalnih
cenah brez ddv
(eur)

Obéina Tabor 4.3 8.110,11
MGRT 48 4 91.967,10
MKO 47.3 80.000,00
SKUPAJ 100 180.077,21

* DDV se, v skladu z razpisom, ne $teje kot upravien strodke investicije. Plada ga Obd&ina Tabor iz
proraéuna.

Tabela 6: Dinamika virov financiranja v tekoéih cenah

Vrednost
Vir sredstev % investicije v
tekocih cenah
Obéina Tabor 43 8.110 11
SVLR 48,4 91.967,10
MKO 47,3 90.000,00
SKUPAJ 100 190.077,21

* DDV se, v skladu z razpisom, ne $teje kot upraviGen stroske investicije. Placa ga Obgina Tabor iz
proraduna.

6.9 PRICAKOVANI REZULTAT! INVESTICIJE
Z izvedbo investicije, ki je predmet tega DIIPa se predvidevajo naslednji rezultati:

> Izboljisanje prometne varnosti udeleZencev v cestnem prometu na odseku JP 992 382 Pri Tonu —
Konjsgica, zlasti Solskih otrok in kolesarjev.

» lzbolj3anje voznih lastnosti na obnovljenem odseku.

» Povetanje zanimanja nosilcev razvoja kmetijstva, turizma in obrti za ta de! obgine.



7. UGOTOVITEV SMISELNOST! IZDELAVE DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA

Glede na vrednost investicije, ki je niZja od 208.646,060 EUR, ni smiselna izdelava predinvesticijske
zasnove in investicijskega programa,

Iz tega razloga se izdela le poenostavijen dokument identifikacije investicijskega projekta.

8. PRILOGE

Popis del z dne 29.06.2011

Popis del z revaloriziranimi cenami iz 14.01.2013
Lokacijska informacija

Delovni izris trase

P WN -




Ob¢éina Tabor

Tabor 21
3304 Tabor
Zadeva: Predracun 14.1.2013
Objekt: Ureditev javne poti JP 992 392
Pri Tonu - Konjs¢ica
I=1700 m
§=3,5m (0,5 m mulde + 0,5 m bankine)
Zap. st. Fopis del enota koli¢ina | cenalenoto vrednost
1 ureditev prometa S prometno
" |signalizacijo kos 1,00 150,00 150,00
2. |Rezanje asfalta m1 5,00 3,24 16,21
3 Brazdanje obstojetega tamponskega
*  |nasipa m2 6.800,00 0,90 6.120,00
Strojni izkop materiala 1I/IV ktg. z
4. [nalaganjem na kamion in odvozom na
deponijo. m3 140,00 7,50 1.050,00
5, Utrjevanje planuma izkopa m2 300,00 0,80 240,00
6 lzdelava drenazne 125 na betonski
3 podlagi iz MB15 v filtersko tkanini m1 200,00 28,40 5.680,00
lzdelava peskolovnega  jaska iz
7. |betonske cevi fi400, z LTZ resetko
400/400, komplet kom 8,00 280,00 2.240,00
8 Priklju¢itev drenaznih cevi na obstojece

©_ |jagke kos 4,00 43,50 174,00
9 Naprava propusta iz AB cevi fi 500 ,

" |komplet m1 72,00 110,00 7.920,00
10. |lzdelava vto¢no iztogne glave propusta Woa 20,00 80,00 1.600,00
1 Dobava in vgrajevanje tamponskega

" |materiala m3 1.700,00 23,20 39.440,00
12. |Fino planiranje in zaklinjanje na + - 1 cm m2 7.000,00 1,60 11.200,00
13 Dobava in vgrajevanje asfaltne mulde Sirine

* |50cmz5+3cm m1 250,00 12,00 3.000,00
14 Dobava in vgrajevanje asfalta v debelini 5 +

* [3cm m1 5.950,00 16,92 100.674,00
15. |Nasip bankin z sejanim odpadom m1 2.400,00 2,52 6.048,00
16. |lzravnava povrSine, humuziranje brezin m2 1.250,00 1,66 2.075,00

NADZOR (ocena)

SKUPAJ ( DELO+NADZOR) - ZDDV v €

228.092,65

OPOMBA: Cene so informativne!




